SNUM · Sous-direction projets produits

Cadre commun du mode produit

Comprendre un problème réel d'usagers, construire par itérations, mesurer, sécuriser et faire vivre le service en continu. Inspiré de l'approche Startup d'État / beta.gouv.fr de la DINUM.

Mairie : la gouvernance · Ligne produit : la boucle · Remparts : sécurité et conformité · **1 → 8** numéros du cadre commun

3 L'atelier d'artiste — Capture du besoin & design

Comprendre le problème réel des usagers avant de concevoir la solution.

- **Recherche utilisateur :** interviews, ateliers, définition du problème
- **Co-conception** avec usagers et parties prenantes
- **Maquettes** et prototypes cliquables, parcours utilisateurs
- **Backlog** priorisé et indicateurs d'impact
- Peut être précédé d'un **cadrage global** : coût, risques, trajectoire


→ Alimente : 4 Conception & dev · 1 Acteurs · 2 Gouvernance

1 La halle du marché — Acteurs & écosystème

Ceux qui font et ceux pour qui on fait : une équipe pluridisciplinaire et autonome, et des utilisateurs impliqués à chaque étape.

- **Équipe :** product manager, product owner, proxy PO, designer UX/UI, lead tech, développeur·ses, DevOps, chargé·e de déploiement
- **Utilisateurs :** usagers finaux, référents métier, panel d'utilisateurs, sponsor
- **Outils :** personas, parcours utilisateurs, retours utilisateurs

→ Alimente : 3 Besoin & design · 8 Impact · 2 Gouvernance



4 Le chantier — Conception & développement agile

Le cœur opérationnel : construire par incréments utiles, au rythme des sprints.

- **Rituels :** sprint planning, daily, raffinage du backlog, ateliers utilisateurs, sprint review, rétrospective, démonstration publique
- **MVP** puis incréments utiles livrés régulièrement
- **Backlog vivant** : pas de cahier des charges figé

→ Alimente : 5 Intégration continue · 3 Besoin & design · 8 Impact

5 La gare — Intégration continue

Industrialiser la livraison : chaque évolution est testée et déployée automatiquement.

- **Pipeline CI/CD :** tests et déploiements automatisés (GitLab CI, Jenkins)
- **Environnements :** développement, recette, pré-production, production
- **Hébergement cloud**
- **Chargé·e de déploiement :** mises en production et rollbacks

→ Alimente : 7 Run · 4 Conception & dev · 6 Sécurité & conformité

8 L'observatoire — Impact & mesure

Mesurer ce que le produit change vraiment, pour décider de la suite.

- **Indicateurs DINUM :** adoption, satisfaction (NPS), efficacité, sécurité, accessibilité
- **Retours utilisateurs** analysés
- **Jalons à valeur :** « Au 01/01/2027, 100 % des données seront accessibles »

→ Alimente : 2 Gouvernance · 1 Acteurs · tous les quartiers

2 La mairie — Gouvernance

Le cœur stratégique de la ville : il valide et alimente tous les autres quartiers.

- **Vision produit :** ambition, usagers, macro-services, principes
- **Feuille de route pluriannuelle :** incréments, jalons à valeur, indicateurs, budgets
- **CMI :** valide les investissements, les moyens et les priorités

→ Alimente : tous les quartiers · 3 Besoin & design

6 Les remparts — Sécurité & conformité

Protéger toute la ville, dès la conception et non en fin de projet.

- **SSI :** analyse de risque, accès et secrets, journalisation, plan de reprise, homologation
- **Accessibilité :** RGAA dans les maquettes, user stories, composants et tests ; audit et déclaration
- **RGPD :** minimisation, registre des traitements, droits des personnes, avis du DPO
- **Souveraineté :** code ouvert, standards ouverts, API documentées, architecture modulaire

→ Alimente : tous les quartiers

7 La tour de contrôle — Run & observabilité

Faire vivre le service en production : détecter, comprendre, corriger, améliorer.

- **Supervision :** disponibilité, performances, incidents, capacity planning (Prometheus, Grafana)
- **Observabilité :** logs centralisés, métriques, traces, tableaux de bord (ELK, Loki)
- **Alertes** proactives (Alertmanager)
- **Exploitation :** support, correctifs, évolutions, documentation

→ Alimente : 8 Impact · 5 Intégration continue · 2 Gouvernance